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FASE

0 1 installazione cantiere

1
riprofilature arginali destra e sinistra 

dell'intero tronco di canale Reno-Crevenzosa 

2

realizzazione delle 2 travi di guida superiore 

per macchina pavimentatrice in destra e 

sinistra idraulica nel tratto oggetto dell'anno 

di interesse

3

preparazione del cassonetto delle 2 strade di 

servizio in destra e sinistra con stesura telo 

geotessile nel tratto oggetto dell'anno di 

interesse

1

demolizione delle 2 fasce superiori delle 

lastre esistenti, loro frantumazione e stesura 

del macinato a sottofondo strade di servizio; 

escavo terreno a sezione finita,  pronta per il 

successivo strato di magrone, nel tratto 

oggetto dell'anno di interesse

2

formazione delle 2 strade di servizio con posa 

di strato di inerte sul frantumato, 

compattazione a rullo, nel tratto oggetto  

dell'anno di interesse

1
formazione di cavedoni, aggottamento del 

tratto di canale oggetto dell'anno di interesse

2

pulizia ed eventuale livellazione del fondo del 

canale da dare pronto alla formazione delle 

nuove lastre, nel tratto oggetto dell'anno di 

interesse

3
realizzazione delle lastre di fondo, nel tratto 

oggetto dell'anno di interesse

4

posa binario inferiore e posa magrone a 

sottofondo delle lastre di sponda, nel tratto 

oggetto dell'anno di interesse

5
realizzazione delle lastre di sponda, nel tratto 

oggetto dell'anno di interesse
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lavori con canale in 

esercizio propedeutici a 

quelli da effettuare con 

canale vuoto
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eventuale periodo di 

consegna parziale che 

potrebbe estendersi 

dal 22 giugno al 31 
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successivo 

3° periodo per lavori 

con canale fuori 

esercizio

1° periodo per lavori 

con canale fuori 
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riprofilatura completa degli argini in destra e 
sinistra CER, da valle Reno a monte Crevenzosa; 
lavorazione propedeutica al primo svaso del canale 
da effettuare il novembre successivo

lavori da eseguirsi a canale vuoto tra 
novembre e febbraio inclusi. In base alla 
situazioni idrica la Direzione lavori potrà 
predisporre una sospensione dei lavori tra 
metà dicembre e metà gennaio al fine di 
ripristinare il volume d'acqua a valle del 
cantiere; la durata della sospensione verrà 
recuperato in marzo con l'allungamento 
del fuori esercizio del canale

lavori da eseguirsi a canale vuoto tra 
novembre e febbraio inclusi. In base alla 
situazioni idrica la Direzione lavori potrà 
predisporre una sospensione dei lavori tra 
metà dicembre e metà gennaio al fine di 
ripristinare il volume d'acqua a valle del 
cantiere; la durata della sospensione verrà 
recuperato in marzo con l'allungamento 
del fuori esercizio del canale

lavori da eseguirsi a canale vuoto tra novembre e 
febbraio inclusi. In base alla situazioni idrica la 
Direzione lavori potrà predisporre una sospensione 
dei lavori tra metà dicembre e metà gennaio al fine di 
ripristinare il volume d'acqua a valle del cantiere; la 
durata della sospensione verrà recuperato in marzo 
con l'allungamento del fuori esercizio del canale


	Fogli e viste
	Modello


