

**CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO**  
**PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI**

68/20/P

DELIBERAZIONE N. 68/20/P

OGGETTO: esercizio delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo da realizzarsi nell'anno 2020 – Fornitura di un motore elettrico asincrono in media tensione per l'impianto Palantone. Proroga del contratto di appalto prot. n. 3538 in data 25 giugno 2019 e modifiche in corso di esecuzione – CIG: 7661549E3B.

IL PRESIDENTE

visto il programma generale di spesa per l'esercizio delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo da realizzarsi nell'anno 2020, adottato dalla Deputazione amministrativa consortile il 19 novembre 2019 con deliberazione n. 875/19/DA;

richiamato il provvedimento n. 78/19/CD del 13 dicembre 2019 con cui il Consiglio dei Delegati ha approvato il bilancio di previsione del Consorzio per l'esercizio 2020;

considerato con provvedimento presidenziale n. 44/19/P in data 18 febbraio 2019 - successivamente ratificato dalla Deputazione amministrativa con deliberazione n. 729/19/DA del 27 febbraio 2019 - si è provveduto ad aggiudicare la fornitura della macchina elettrica in oggetto all'operatore economico WOLONG EMEA S.r.l., in virtù del migliore prezzo offerto in sede di gara;

precisato che l'avvio dell'esecuzione del contratto, avvenuto in data 25 giugno 2019, ha fissato come termine ultimo per dare completa tutta la fornitura il giorno 20 febbraio p.v., essendo il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni stabilito in 240 giorni naturali consecutivi;

preso atto che l'operatore economico ha avanzato richiesta di proroga nell'esecuzione, acquisita agli atti del Consorzio al prot. CER n. 1244/A in data 10 febbraio 2020, pari a 105 giorni naturali consecutivi;

udito il Direttore dell'esecuzione, dott. ing. Marco Albano, in merito all'opportunità di accordare la richiesta, verificato che le alternative al prolungamento non risultano convenientemente esperibili;

rilevato che nel corso dei rapporti intercorsi con l'impresa in merito alla costruzione del motore (in atti al protocollo CER n. 1264/A in data 11 febbraio 2020), il Direttore dell'esecuzione ha ravvisato l'opportunità di introdurre una modifica dimensionale al motore che prevede l'ampliamento della cassa morsettiera in modo da facilitare ulteriormente l'accesso alle teste dei cavi di potenza nell'esecuzione delle successive verifiche elettriche periodiche e negli eventuali interventi manutentivi. La modifica comporta un maggior corrispettivo economico, quantificato in 4.600 euro oltre ad IVA di legge (22%) determinata in 1.012,00,00 euro, per un costo totale di 5.612,00 euro;

vista la proposta M23 ID96088 datata 13 febbraio 2020, acquisita agli atti dell'Ente, formulata dal dott. ing. Nicola Bianconi, Capo Settore opere elettromeccaniche e ritenuto di provvedere, in conformità della stessa, accogliendo la richiesta avanzata dall'operatore economico WOLONG EMEA S.r.l con sede a Milano (MI) e autorizzando la modifica tecnica, per il corrispettivo complessivo di 4.600,00 euro oltre ad IVA di legge (22%) determinata in 1.012,00 euro, per un costo totale di 5.612,00 euro;

# CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

vista la vigente normativa in materia di contratti pubblici e in particolare gli artt. 24, 31, 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di appalto e di concessione" e s.m.i.;

richiamato altresì il "Regolamento per lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo" ed in particolare l'art. 3 approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 18/16/CD datata 15 dicembre 2016 e ritenuto di designare, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, il dott. ing. Nicola Bianconi, quale Responsabile del Procedimento e il dott. ing. Marco Albano Direttore dell'esecuzione;

preso atto in merito del parere del Direttore dell'Area tecnica, nonché il parere del Direttore dell'Area amministrativa;

ritenuto di provvedere al riguardo in via d'urgenza ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. h dello statuto consortile non essendo prevista in tempo utile una riunione del Comitato amministrativo in virtù dell'imminente scadenza dei termini contrattuali con l'operatore economico:

## DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto specificato in parte narrativa, la proroga fino al 4 giugno 2020 richiesta dalla ditta WOLONG EMEA S.r.l con sede a Milano (MI) e le modifiche in corso di esecuzione per l'importo complessivo di 4.600,00 euro oltre ad IVA di legge (22%) determinata in 1.012,00 euro, per un costo totale di 5.612,00 euro;
2. di designare, secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 31 D. Lgs. 50/2016 nonché dal Regolamento interno in materia di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria il dott. ing. Nicola Bianconi, quale Responsabile del Procedimento e il dott. ing. Marco Albano Direttore dell'esecuzione;
3. di conferire mandato al Presidente e, in caso di sua assenza, ai Vice Presidenti nonché al Responsabile del procedimento, fra loro disgiuntamente per quanto di competenza, al compimento di ogni atto necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
4. di imputare la spesa di cui al precedente punto 1 al budget 2020, conto di contabilità n. 1110219 (manutenzione straordinaria su impianti di terzi), commessa di investimento n. 18AT-807, task 001, e il costo rappresentato dalla corrispondente quota di ammortamento decennale pari a 561,20 euro alla commessa contabile 20AM-996 del budget 2020 e dei budget anni successivi, per le somme di rispettiva competenza;
5. di dare atto che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica del Comitato amministrativo nella prossima riunione utile ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett h dello statuto vigente.

Bologna, 13 febbraio 2020

**CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO**  
**PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI**

OMISSIS

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE  
F.to Massimiliano Pederzoli

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA  
ALL'ALBO CONSORTILE IL 14 febbraio 2020  
IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Gabriele Rosa

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE  
PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI -  
BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Gabriele Rosa

del2